



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Adhemar de Barros, 340 – Centro – Porto Feliz - SP
Tel/Fax. (15) 3261- 9000 – Site: <http://www.portofeliz.sp.gov.br>

Porto Feliz, 21 de julho de 2023.

Ofício nº 245/2023 – GP

Ref: Resposta Requerimentos nº 99, 100, 101, 106 e 107/2023

Senhor Presidente;

Em resposta aos Requerimentos nº 99, 100, 101, 106 e 107, encaminho individualmente as informações prestadas pelas Secretarias responsáveis pelo assunto abordado.

Sendo o que temos para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar a Vossa Excelência e aos nobres Edis nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Antônio Cassio Habice Prado
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
Paulo Adriano Benedetti
Presidente da Câmara Municipal
Porto Feliz/SP

RECEBIDO 24/07/2023
Recepção / Protocolo

Câmara Municipal de Porto Feliz

Porto Feliz, 19 de julho de 2023.

Ao Gabinete do Prefeito

Referente: Requerimento Nº 100/2023 – Câmara Municipal

Quanto ao documento em referência, encaminhamos as seguintes repostas referente a Reforma que está paralisada da Creche Zélia Chatel Stetner.

1. ***Quais providências adotadas pelo poder Executivo sobre a referida obra paralisada a mais de 30 dias?***
2. ***O que ocasionou a paralização das obras?***
3. ***Existe alguma falta de recursos para dar andamento às obras?***
4. ***Qual o volume de recursos investidos até a presente data nesta obra paralisada?***
5. ***Quais etapas já foram concluídas da referida obra e quais ainda faltam concluir?***
6. ***Existe alguma estimativa para o reinício e término da referida obra?***

A empresa Zanatta Engenharia Ltda teve problemas financeiros e não conseguiu finalizar a obra.

A municipalidade já notificou, multou e penalizou a empresa e agora está no aguardo dos trâmites processuais para chamamento do segundo colocado para finalização dos serviços.

Informamos que a Prefeitura está cumprindo criteriosamente todos os procedimentos administrativos que rege a Lei de Licitações.

Ressaltamos que não existe falta de recursos financeiros, estamos apenas fazendo ajustes administrativos para punição da empresa tendo em vista que a mesma não honrou com o contrato.

Atenciosamente,



Lucas Ap. Rodrigues

Secretário de Serviços Públicos